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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 

项目名称 G15W2 杭州湾大桥北接线（二期）

工程 行业类别 交通 

主管部门 
（或主要投资方） 

嘉兴市杭州湾大桥投资开发有限

责任公司 项目性质 新建 

水土保持方案批复机关、

文号及时间 浙江省水利厅、浙水许[2011]15 号、2011 年 3 月 23 日 

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间 / 

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间 
浙江省发展和改革委员会、浙发改函[2018]72 号、 

2013 年 12 月 17 日 

项目建设起止时间 2016 年 7 月~2020 年 9 月 

水土保持方案编制单位 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 
浙江省交通规划设计研究院有限公司 

水土保持初步设计单位 浙江省交通规划设计研究院有限公司 

水土保持监测单位 浙江广川工程咨询有限公司 

水土保持施工单位 

中交第三公路工程局有限公司、利越集团有限公司、 
浙江交工宏途交通建设有限公司、中交二航局第二工程有限公司、 

浙江交工国际工程有限公司、中铁四局第一工程有限公司、 
中铁二十四局、中元建设集团股份有限公司、 

方远建设集团股份有限公司、浙江金峨生态工程有限公司、 
浙江跃龙园林建设有限公司 

水土保持监理单位 
浙江交科公路水运工程监理公司、杭州交通工程监理咨询有限公司、 
中公交通监理咨询河南有限公司、上海华东铁路建设监理有限公司、

浙江省机电设计研究院有限公司 

水土保持设施验收报告

编制单位 浙江广川工程咨询有限公司 



 

二、验收意见 

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通

知》、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》

《浙江省水利厅关于印发浙江省生产建设项目水土保持管理办法的通知》的

相关要求，嘉兴市杭州湾大桥投资开发有限责任公司于 2021 年 9 月 29 日在

嘉兴市主持召开了 G15W2 杭州湾大桥北接线（二期）工程水土保持设施验收

会。参加会议的有验收报告编制单位以及施工、监理、方案编制、监测、运

行管理等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。 

验收组成员和与会代表实地查看了已实施的水土保持工程设施现场，听

取了验收报告编制单位关于水土保持设施验收报告的汇报，监测单位关于水

土保持监测总结报告的汇报。经讨论和认真研究，形成验收意见如下： 

（一）工程概况 

高速公路主线全长 27.54km，工程技术标准采用交通部颁发的《公路工

程技术标准》（JTG B01-2014）及《公路路线设计规范》（JTG 20-2006）规定

的设计速度为 120km/h 的高速公路标准进行设计，全线双向六车道，整体式

路基宽度为 34.5m，分离式路基宽度 2×13m；桥涵与路基同宽；路面为沥青

砼路面。路基设计洪水频率为 1/100。桥梁设计洪水频率：特大桥采用 1/300，

大、中、小桥及涵洞为 1/100。汽车荷载等级为公路—I 级。 

罗星互通连接线路线全长 3.22km，路线采用二级公路标准，设计速度

80km/h，路面为沥青砼路面。 

下甸庙互通连接线另行立项建设，不在本次验收范围内。 

工程于 2016 年 7 月开工建设，2020 年 9 月完工，工期 50 个月，工程概

算总投资 55.95 亿元（未决算）。 

（二）水土保持方案批复情况（含变更） 

2011 年 3 月 23 日，浙江省水利厅以“浙水许[2011]15 号”文对该方案报

告书予以批复。 



 

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况 

2013 年 12 月 17 日，浙江省发展和改革委员会以“浙发改设计[2013]224

号”批复了《杭州湾大桥北接线二期工程初步设计报告》。 

（四）水土保持监测情况 

2017 年 4 月，建设单位委托浙江广川工程咨询有限公司开展工程水土保

持监测工作，该公司定期开展现场监测，并按时向水行政主管部门提交监测

报告。水土保持监测时间为 2017 年 4 月~2021 年 8 月，共计开展现场监测 32

次，完成水土保持监测季报 16 份。工程建设期内，工程区土壤侵蚀总量为

12215t，各项水土流失指标达到目标值。 

现场监测及调查结果表明，在工程建设过程中通过采取表土剥离、路基

排水工程、弃渣装运、拦挡工程、全面整地（复耕）、场地平整、排水工程、

中央分隔带覆土及绿化、路堤边坡及护坡道覆土及绿化、互通区覆土及绿化、

桥梁下部撒播草籽及植被绿化、附属设施区覆土及绿化、撒播草籽、急流槽、

临时排水沟、沉沙池、泥浆沉降池及洗车平台（池）等水土流失防治措施，

工程扰动土地整治率为 99.37%，水土流失总治理度 98.39%，拦渣率 95%，

土壤流失控制比 2.5，林草植被恢复率 98.64%，林草覆盖率为 45.77%，各项

指标均达到了水土保持方案确定的目标值，基本上控制了因工程建设造成的

水土流失，工程对生态环境的破坏和影响已基本得到了恢复。监测三色评价

为绿色，满足水土保持要求。 

（五）验收报告编制情况和主要结论 

2017 年 4 月，建设单位委托浙江广川工程咨询有限公司开展工程水土保

持验收工作，该公司从水土保持“三同时”制度落实情况、水土保持设施建

设情况、水土流失治理效果和运行期水土保持设施管护责任落实情况等方面，

对工程进行了全面的调查评估。在此基础上编制完成了《G15W2 杭州湾大桥

北接线（二期）工程水土保持设施验收报告》。 

工程建设期间，主体工程中具有水土保持功能的措施建成后具有较好的



 

水土流失防治效果。工程按批复的水土保持方案和初步设计要求基本落实了

设计的水土保持设施，各项设施质量合格，运行正常，水土流失防治指标基

本达到了方案确定的防治目标。因此，工程水土保持设施达到竣工验收条件。 

（六）验收结论 

验收组认为，建设单位重视水土保持工作，依法编报了水土保持方案，

手续完备，依法缴纳了水土保持补偿费，资料齐全；建设单位在工程建设中

按照“三同时”制度的要求，落实了水土保持监测工作，完成了方案批复的

各项水土保持措施，建成的水土保持设施达到了水土保持技术规范、标准的

要求，质量合格，具备正常运行条件，同意水土保持设施通过竣工验收。 

（七）后续管护要求 

建议后期运行管理单位加强对绿化措施的管护工作。 

 

 
 




